

ACTA DE REUNIÓN

Sesión 17 de la Mesa Territorial (MT) de Chacabuco

Proyecto n° 94580

“Alianzas Público – Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastre
y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”

Sesión N°: 17
Fecha: 14 de junio del 2018
Hora: Desde las 10:00 a 13:30 horas
Lugar: Centro de Gestión Integral de Biosolidos “El Rotal” de Aguas Andinas.

Facilitadores:

Alberto Parra	Jefe de Programa Resiliencia y Desarrollo Territorial, PNUD;
Louise Greco	Asistente de Programa Resiliencia y Desarrollo Territorial, PNUD;
Jorge Bottai	Secretario Técnico del Proyecto, PNUD.

Participantes: Al final del acta se adjunta listado de participantes.

Material entregado: PPT Sesión 17 MT Chacabuco.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Presentar al nuevo Secretario Técnico de las Mesas Territoriales de Quillota y Chacabuco, y al nuevo Encargado de Emergencias de la Gobernación Provincial de Chacabuco;
2. Revisar avances de los acuerdos de la MT de Chacabuco de la sesión 16;
3. Revisar el estado de avance de los Comités de Inversión y Comunicación;
4. Conocer las acciones que se deben seguir para dar cumplimiento al trabajo de los Comités de Inversión y Comunicación;
5. Agendar la próxima sesión de la MT de Chacabuco.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. Bienvenida e introducción.

La sesión se inició con las palabras de bienvenida de:

Alberto Parra, Jefe de Programa Resiliencia y Desarrollo Territorial, PNUD.

Se inició la sesión siendo las 11:00 am, en dicho espacio el Jefe del Programa Resiliencia y Desarrollo Territorial (PNUD) presentó sus excusas por no lograr iniciar la sesión en la hora indicada (problemas relacionados con el desplazamiento del personal del PNUD). No obstante, cabe indicar que los miembros de la MT de Chacabuco participaron de una exposición de bienvenida, en la que la empresa Aguas Andinas presentó el funcionamiento del Centro de Gestión Integral de Biosólidos “El Rutal” de Aguas Andinas, además de sus iniciativas en el área patrimonial (en el horario de 10:30 a 11:00 horas).

Alberto Parra, comenzó su presentación exponiendo los puntos a tratar en la sesión e igualmente del resultado del proceso de selección para el cargo de Secretario Técnico del proyecto y del ganador del proceso (Jorge Bottai), asimismo, presentó al nuevo Encargado de Emergencias de la Gobernación Provincial de Chacabuco (Felipe Espinoza). En mencionado contexto, cedió la palabra para que los mencionados se presentaran a los asistentes.

En el mismo espacio, participó el gobernador de la provincia de Chacabuco, quien también se dirigió a la audiencia, a fin de manifestar su apoyo a la gestión a la MT de Chacabuco y reafirmar el compromiso del gobierno con el proyecto.

Por otra parte, Alberto Parra, expuso sobre la revisión del mapa de actores y las acciones implementadas:

1. Validación de la información a través de llamados;
2. Envío de correo electrónico para verificación de teléfono de contacto;
3. Incorporación de los nuevos SEREMIS al listado;
4. Incorporación de un listado paralelo con actores clave, para la recepción de la información desarrollada en las sesiones.

Finalmente, Alberto Parra, informó sobre la actividad internacional en la que participarán parte de los miembros de la MT de Chacabuco. En la “VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en las Américas” (Cartagena de Indias, Colombia), se presentará la experiencia desarrollada del proyecto “Alianzas Público – Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastre y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”, en sus avances y logros.

II. Seguimiento de avances de la sesión 16.

1. Reunión con Alcaldes/as.

Jorge Bottai, Secretario Técnico del Proyecto, informó a los asistentes sobre la reunión realizada el pasado 8 de junio del 2018 con el Alcalde de Colina. En dicho espacio, se presentaron los alcances del proyecto “Alianzas Público – Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastre y el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”, el rol de la MT de Chacabuco, la importancia de la participación de los municipios en el proceso, y los desafíos que vienen para una segunda etapa del proyecto.

Desde municipio se comprometieron a continuar participando activamente del proceso, además de prestar sus buenos oficios en las acciones de la MT de Chacabuco, entre otros. Igualmente, participaron en la reunión los Directores/as de Obras, Medio Ambiente, Desarrollo Comunitario, Secretaría de Planificación y el Jefe de Gabinete de la autoridad. Cabe destacar que se encuentran pendientes de confirmación las reuniones con los municipios de Tiltil y Lampa.

2. Avances generales.

En la sesión, se expusieron los avances de los Comités de Inversión y Comunicación, sus desafíos, limitaciones y estrategias de coordinación. Del mismo modo, se presentó el listado de participantes, y dividieron las exposiciones por Comité, a fin de conocer los estados de avance de cada uno (revisar el siguiente ítem).

III. Seguimiento de avances de los Comités de Inversión y Comunicación.

1. Avances del Comité de Inversión.

Alberto Parra, exponé sobre la importancia de dar cumplimiento a los compromisos y acciones de trabajo del Comité, en dicho contexto, presentó el listado de participantes y solicitó confirmar si continuarán participando, dado que no han logrado materializar los compromisos adquiridos, y por consiguiente reunirse para avanzar en el proceso.

Parte de los asistentes y miembros del Comité, realizaron una autocrítica a las observaciones expuestas, mencionando que esto se debe a razones de capacidades y competencias, indican que aún no se sienten preparados para trabajar solos, por lo propio, solicitan al PNUD colaborar en dicha materia.

También se expusieron en este punto:

- a) La cartera de iniciativas y sus componentes;
- b) El análisis de las iniciativas existentes en la Provincia, en materia de GRD;
- c) y el Estado del Arte del Comité de Inversión.

(Para mayor descripción de los puntos, revisar la presentación de la sesión 17 en formato Microsoft PowerPoint).

En el mismo contexto, se informó que el Comité no ha logrado cumplir con el análisis de las iniciativas existentes en la Provincia, en materia de GRD, y por consiguiente debe ser uno de los puntos primordiales para continuar con el trabajo. Además, se reiteró al Comité que deben identificar desde el rol de cada actor las acciones se han implementado o se encuentran en proceso, basándose en cada una de las 8 iniciativas (Cartera de iniciativas y sus componentes). El objetivo es no duplicar la información, aprovechar las capacidades ya desarrolladas en la Provincia y cubrir las brechas existentes.

2. Avances del Comité de Comunicación.

Al igual que el Comité de Inversión, no han logrado materializar un trabajo sistemático, por lo propio, Alberto Parra, se refirió a la importancia de dar cumplimiento a los compromisos y acciones de trabajo del Comité. En dicho contexto, presentó el listado de participantes y solicitó confirmar si continuarán en el proceso.

En respuesta a las observaciones, los miembros del Comité indican que deben mejorar sus acciones y proponen reunirse a la brevedad, con el propósito de continuar con sus acciones de trabajo, y reforzar las funciones del Comité. Asimismo, se presentan una serie de puntos para mejorar su trabajo, entre ellos:

- a) Las definiciones e integrantes del grupo de trabajo;
- b) Las tareas e insumos requeridos;
- c) Las acciones y productos esperados;
- d) y el Estado del Arte Comité de Comunicación.

(Para mayor descripción de los puntos, revisar la presentación de la sesión 17 en formato Microsoft PowerPoint).

IV. **Acciones a seguir para dar cumplimiento al trabajo encomendado a los Comités de Inversión y Comunicación.**

En el contexto de los puntos anteriormente expuestos, los asistentes acordaron las siguientes acciones:

1. **Para el Comité de Inversión:**

- a) En función de las observaciones y sus autocríticas, desde el PNUD revisarán las metodologías, a fin de mejorar las capacidades y competencias de los miembros del Comité;
- b) Se realizará a la brevedad una reunión del Comité (entre la semana del 25 al 29 de junio), con el propósito de continuar con las acciones de trabajo y materializar sus compromisos;

- c) Desde la gobernación indican que pondrán a disposición sus buenos oficios, a fin de dar cumplimiento al trabajo encomendado.

2. Para el Comité de Comunicación:

- a) Se propuso reforzar el Comité, por lo propio, se convocarán a quienes deseen participar;
- b) Al igual que en el Comité de Inversiones, se realizará a la brevedad una reunión (sin fecha), con el propósito de continuar con las acciones de trabajo y materializar sus compromisos.

V. Acuerdos y compromisos.

Finalizada la sesión 17 de la MT de Chacabuco, se llegaron a los siguientes acuerdos y compromisos:

1. En el PNUD revisarán la metodología de trabajo del Comité de Inversiones;
2. Se realizará a la brevedad una reunión de trabajo del Comité de Inversión (fecha estimada entre el 25 al 29 de junio);
3. Se realizará a la brevedad una reunión de trabajo del Comité de Comunicaciones (sin fecha);
4. El Secretario Técnico del Proyecto, Jorge Bottai y el Encargado de Emergencias de la Gobernación Provincial de Chacabuco, Felipe Espinoza, se reunirán a la brevedad para coordinar acciones de trabajo del proyecto;
5. La próxima sesión se realizará el jueves 12 de julio de 2018, en un lugar por confirmar (Municipalidad de Tiltill o Municipalidad de Colina). Desde Tiltill confirmaran a la brevedad, imposibilitándose esta opción, el municipio de Colina ofreció sus dependencias;
6. El Seremi de Minería de la Región Metropolitana, se comprometió a prestar todos sus buenos oficios para apoyar la gestión de la MT de Chacabuco.

Anexo:

A continuación, se presenta la lista de asistentes a la sesión 17 de la Mesa Territorial Chacabuco:

N°	REPRESENTANTE	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	CARGO
1	Patricio Velasquez	Consejo Comunal de Salud Vida sama tiltil	Representante
2	Santiago Vergara	JJVV San Miguel Circulo Boinas Negras de Chile	Presidente
3	Nancy Francisca Luli6n	Junta de Vecinos Huertos Familiares Norte	Presidente
3	Francisco Calquin	Junta de Vecinos Huertos Familiares	Presidente
5	Francisco Arnado	Consejo Comunal de Salud de Til Til Vida Sana	Presidente
6	Cristi6n Ovalle Irarr6zaval	Asociaci6n Gremial de Productores Agr6colas de Til Til	Presidente
7	Jaime Diez Gallegos	Asociaci6n de canalistas R6o Colina	Director
8	Katerin Rojo Henr6iquez	Ilustre Municipalidad de Tiltill	Apoyo T6cnico en Medio Ambiente
9	Tomas Barros	Anglo American	Jefe de Servicios y gesti6n Social
10	Francisco Rivas	Cemento Polpaico S.A.	
11	Patricio Valdes Fuentealba	Seremi de Miner6a	SEREMI
12	Javiera Moreno	Ilustre Municipalidad de Tiltill	
13	Andr6s Gonz6lez	Codelco Divisi6n Andina	Analista de gesti6n -Dpto de Desarrollo Comunitario
14	Paz Orellana	Ilustre Municipalidad de Tiltill	Servicio Pa6s
15	Paula Reeves	SEREMI de Obras P6blicas	SEREMI

16	Ximena Poblete	SEREMI de Salud	
17	Felipe Espinoza	Gobernación de Chacabuco	Director de Emergencia
18	Pablo Beiza	Municipalidad de Colina	
19	Juan Torres	Municipalidad de Colina	
20	Carlos Escobar	Seremi de Bienes Nacionales	SEREMI